
	
  
	
  

Oppdatert	
  pr	
  30.	
  des.	
  
	
  
	
  
	
  
Prøveplan	
  PETER	
  PAN	
   	
  
3.	
  januar	
   1700-­‐2100	
   s.1-­‐49	
  
4.	
  januar	
   1700-­‐2100	
   s.49-­‐69	
  
NY5.	
  januar	
   1700-­‐2100	
   s.69-­‐83	
  	
  
10.	
  januar	
   1700-­‐2100	
   TBA	
  
11.	
  januar	
   1700-­‐2100	
   TBA	
  
18.	
  januar	
   1700-­‐2100	
   TBA	
  
21.	
  januar	
  –	
  28	
  .januar	
   Sluttinnspurt;	
  Brygga	
  Kultursal	
  
27.	
  januar	
   1800	
   Premiere	
  
28.	
  januar	
   1800	
   Forestilling	
  
1.	
  februar	
   1800	
   Forestilling	
  
2.	
  februar	
   1800	
   Forestilling	
  
3.	
  februar	
   1800	
   Forestilling	
  
4.	
  februar	
   1800	
   Forestilling	
  +	
  evt.	
  ekstraforestilling	
  
5.	
  februar	
   -­‐	
   Opsjon	
  på	
  evt	
  ekstra	
  leie	
  av	
  Brygga	
  Kultursal	
  
	
  
	
   	
   	
  
	
   
Det	
  står	
  nå	
  sidetall	
  på	
  en	
  del	
  prøver.	
  De	
  som	
  er	
  med	
  på	
  de	
  aktuelle	
  sidene	
  møter	
  på	
  prøven.	
  
 

Det	
  vil	
  bli	
  satt	
  opp	
  flere	
  prøver	
  etter	
  behov.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Grønn	
  =	
  sangprøver	
   	
   Sort	
  =	
  lese	
  /	
  regiprøver	
  

tba	
  =	
  To	
  Be	
  Announced	
  –	
  nærmere	
  beskjed	
  kommer	
  
	
  
Alle	
  prøver	
  foregår	
  på	
  Operahuset	
  på	
  Fredriksten	
  festning	
  (hvis	
  ikke	
  annet	
  er	
  avtalt).	
  Generalveien	
  9	
  	
  (gamle	
  
skolebygget)	
  
	
  
Vi	
  forventer	
  fullt	
  fremmøte	
  på	
  de	
  prøver	
  du	
  er	
  satt	
  opp	
  på.	
  
Skulle	
  det	
  alikevel	
  skje	
  ting	
  som	
  gjør	
  at	
  du	
  er	
  forhindret	
  fra	
  å	
  møte	
  skal	
  dette	
  meldes	
  Christer	
  
(christer@bryggamusikkteater.no	
  /	
  90744110)	
  så	
  snart	
  som	
  mulig	
  slik	
  at	
  prøven	
  kan	
  planlegges	
  utifra	
  det.	
  
	
  

Med	
  forbehold	
  om	
  endringer/trykkfeil!	
  


